

## Bericht zu den Projekten des MM-FP 2010

### Ausgangssituation

Die von der Medienkommission bewilligten neun Projekte sind in der unten stehenden Tabelle zusammengefasst. Die Nummerierung in diesem Papier entspricht der ursprünglichen Antragsnummerierung.

	Stichwort	Abstract	Verantwortlich	sMA 40h SM TC	
1	AGNES-Platzvergabe	Das Original-Tool aus HIS-LSF ist ungenügend und nicht konform zur ASSP der HU; im WS 09/10 hat sich das CMS-eigene Modul bewährt, muss aber weiter integriert werden, um die Effektivität zu steigern (im WS bei ca. 1.200 von 4.800 LV eingesetzt)	Sandy Pleißner	2	0
2	HU-Portal	Überführung des im Test befindlichen personalisierten HU-Portals in den Pilotbetrieb und Ausbau des Dienstangebots; Umstellung auf Clusterbetrieb, gesicherte Datenbanken, Begleitdokumente (Dienstbeschreibung, Sicherheitskonzept), Schnittstellen zu wichtigen HU-Diensten	Katrin Lányi	5	0
3	HU-Web Plone 3/4	Überführung der zentralen HU-Webseiten nach Plone 3 bzw. 4. Beschleunigung der Aktualisierung der Plone-Instanzen an der HU von 2.5 (HU-Stand Ende 2009) auf 3.0 oder ggf. gleich 4.0 (erscheint Anfang 2010), um den Anschluss zu wahren; viele Plugins und Funktionalitäten sind auf die aktuelle/n Version/en angewiesen	Katrin Lányi	5	0
4	Mediathek GZ Videosammlung online	Die Mediathek im Grimm-Zentrum (Diathek der Kunstgeschichte plus UB-Bestände) verfügt über eine umfangreiche Sammlung an Videos in verschiedenen Formaten (v.a. VHS und DVD). Es soll exemplarisch eine serverbasierte Datenhaltung und -verteilung aufgebaut werden, die auch auf andere Sammlungen übertragbar ist.	Tatjana Bartsch, Uwe Pirr	3	0
5	openoffice@hu	Bereitstellung eines Sets von OpenOffice-Dokumentvorlagen zur Unterstützung des wissenschaftlichen Schreibens und elektronischen Publizierens für Studierende der HU: Dissertationen, Magister-, Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten, wiss. Aufsätze, Institutsberichte. Einbindung von Citavi (Literaturverwaltung). Hilfeseiten und Tutorials.	Susanne Dobratz	3	1
6	Virtuelle Maschinen	Bereitstellung und Hosting virtueller Maschinen für Client- und Server-Betriebssysteme – Phase 1: Prüfung der Voraussetzungen und Aufwandsabschätzung für ein neues Serviceangebot des CMS (Virtuelle Server sowie „virtueller Desktop – PC auf Anforderung“); Zusammenarbeit mit Pilotprojekten. Bei positivem Ergebnis Nachfolgeantrag zum Roll-out erforderlich.	Winfried Naumann	4	30
7	AG-Unterstützung (Collaboration)	Grundlagen eines Dienstleistungsangebots zur Unterstützung der Zusammenarbeit von Arbeitsgruppen (Collaboration, Groupware); Evaluation vorhandener Komponenten, Schnittstellen (fähigkeit), neue Softwarelösungen. Phase 1: Prüfung der Voraussetzungen, Aufwandsabschätzungen, Teststellungen; Aufbau und allgemeiner Betrieb in diesem Rahmen nicht möglich	Andreas Vollmer	4	20
8	Open Educational Resources	Im Kontext von Open Content und Open Access (wiss. Publizieren) sollten an der HU auch Kurse und Kursinhalte bei Bedarf (Dokumentation, Nachnutzung etc.) zugänglich gemacht werden können (Prinzip Open Courseware). Moodle bringt dazu die technischen Voraussetzungen (u.a. Gastzugang ohne Schlüssel) bereits mit, die aber weiter aufbereitet werden müssen.	Andreas Vollmer	2	0
10	AGNES-Informationsmanagement	Überarbeitung des inkonsistenten Informations- und Sprachkonzepts der AGNES-Komponenten, um eine konsequente Internationalisierung (v.a. englische Benutzerführung und -hilfe) zu ermöglichen	Sandy Pleißner	2	0
				30	51

Die Projektziele, die Arbeitspläne und bereits vorliegende Zwischenergebnisse der einzelnen Projekte wurden in Rahmen des CMS-Kolloquiums am 14.9.2010 vorgestellt. Außerdem würde zum Stand der Projekte in der Leitungsrunde des CMS berichtet und diskutiert.

### Zusammenfassung

Das Projekt Nr. 1 *AGNES-Platzvergabe* kann als abgeschlossen betrachtet werden und es wird keine Weiterfinanzierung benötigen.

Das Projekt Nr. 2 *HU-Portal* wurde mit dem Projekt Nr 7 *AG-Unterstützung (Collaboration)* zusammengeführt, da schnell zeigte, dass die Akzeptanz einer persönlichen Arbeitsplattform eher gering war, es aber einen großen Bedarf an Werkzeugen für Arbeitsgruppen gibt. Die Ergebnisse des Projekts wurden im Rahmen des HU-Web-Days am 29.6.2011 präsentiert. Leider gibt es derzeit keine Finanzierung für sHk-Stellen zur Weiterführung des Projekts.

Projekt Nr. 3 *HU-Web Plone 3/4* hat sein Ziel, die Vorbereitung der Plone-4-Einführung an der HU, erreicht. Plone 4 wurde zum 1.8.2011 in Betrieb genommen werden. Für weiterführende Arbeiten werden drei sHk-Stellen aus dem MM-FP 2011 ab Juli finanziert. Hinzu kommen zwei weitere Stellen aus Mitteln des Referats für Öffentlichkeitsarbeit. Plone 4 und seine Möglichkeiten wurden ebenfalls im Rahmen des HU-Web-Days präsentiert.

Die Arbeiten im Projekt Nr 4 *Mediathek GZ Videosammlung online* sind weitgehend abgeschlossen. Lediglich die Bereitstellung der Videos über Aleph ist zurzeit leider noch nicht abgeschlossen. Dies ist aber Sache der UB und somit von der Förderdauer unabhängig.

Die Arbeiten im Projekt Nr 5 *openoffice@hu* sind ebenfalls weitgehend abgeschlossen. Die Nutzerschulung ist für die Zeit nach Projektende (September/Oktober 2011) geplant.

Das Projekt Nr 6 *Virtuelle Maschinen* konnte leider nur teilweise abgeschlossen werden. Die Gründe hierfür sind im Kurzbericht aufgeführt. Im verbleibenden Förderzeitraum wird die Dokumentation fertig gestellt und der Projektbericht dann ergänzt. Um das Thema Virtualisierung trotzdem weiter voran zu treiben, wurde eine sHk-Stelle aus anderen Drittmitteln für ein Jahr verlängert. Ebenfalls notwendig erscheinen weitere CMS-interne Abstimmungen und ein gemeinsames Konzept zur Virtualisierung mit einer Festlegung der Verteilung von Teilaufgaben.

Projekt Nr. 8 *Open Educational Resources* hat das Konzept *in Open Course* umbenannt und somit einen flexibleren Ansatz – teiloffene Kurse – gewählt. Die geplanten Arbeiten sind mit Projektende abgeschlossen, allerdings sind Weiterführungen möglich, da die sHk-Stelle aus dimekon-Mitteln weiter finanziert werden kann.

Projekt Nr. 10 *AGNES-Informationsmanagement* ist im Rahmen der Förderung wie geplant umgesetzt worden. Zusätzlich wird das erworbene Know-How im Rahmen einer Fortführung im MM-FP 2011 auf das Bewerbungsportal (Online-Bewerbung für Studieninteressierte) als Projekt I ausgedehnt.

**Anlagen: Kurzberichte der einzelnen Projekte**

1. Gemeinsamer Bericht zu den Projekten Nr. 1 *AGNES-Platzvergabe* und Nr. 10 *AGNES-Informationsmanagement*
2. Gemeinsamer Bericht zu den Projekten Nr. 3 *HU-Web Plone 3/4* , Nr. 2 *HU-Portal* und Nr. 7 *AG-Unterstützung (Collaboration)*
3. Bericht zum Projekt Nr. 4 *Mediathek GZ Videosammlung online*
4. Bericht zum Projekt Nr. 5 *openoffice@hu*
5. Bericht zum Projekt Nr. 6 *Virtuelle Maschinen*
6. Bericht zum Projekt Nr. 8 *Open Educational Resources*